

Identifikačný úlohy	Mesiac -1	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Mesiac 4	Mesiac 5	Mesiac 6	Mesiac 7	Mesiac 8	Mesiac 9	Mesiac 10	Mesiac 11	Mesiac 12
1	8 mesiace												
Zníženie energetickej náročnosti budovy													
Obecného úradu v obci Hencovce													
2	Zateplenie obvodového plášťa	20 týždne											
3	Ostatné práce	7 týždne											
4	Zateplenie strešného plášťa	7 týždne											
5	Výmena výplní otvorov	18 týždne											
6	Ostatné práce - súvisiace s ELI a ZTI	3 týždne											
7	Hydraulické vyregulovanie	3 týždne											
8	UK - strojoňa	7 týždne											
9	Odborné plynové zariadenie	6 týždne											
10	VZT	15 týždne											
11	ELI - elektroinštalácia	18 týždne											

