

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 022.2017/01 z 14.09.2017
na stavbe „Rekonštrukcia chodníka ulica Sládkovičova“

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Hencovce**
Sídlo: Sládkovičova 1995/32, 032 02 Hencovce
Štatutárny orgán: JUDr. Matúš Tomáš – starosta obce
IČO: 35532319
IČ DPH: neplatca DPH
Kontaktná osoba: JUDr. Matúš Tomáš – starosta obce
Kontakt: 057/4431598, hencovce@mail.t-com.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK61 0200 0000 0009 2712 8632
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o.**
Sídlo: Štefánikova 789, 085 01 Bardejov
IČO: 45719195
DIČ: 2023098297
IČ DPH: SK 202 309 8297
Kontaktná osoba: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
Kontakt: +421 544722180, kyjaks@dsbj.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK61 0200 0000 0027 9455 2358
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa v súlade s čl.V, bod 5.2 zmluvy o dielo na stavbe „Rekonštrukcia chodníka ulica Sládkovičova“ č. 022.2017/01 z 14.09.2017 (ďalej len „zmluva“) vzájomne dohodli na rozšírení predmetu zmluvy a z toho dôvodu upravujú znenie zmluvy formou tohto dodatku k nej nasledovne:

V čl. IV **Doba plnenia** sa dopĺňa nový bod 4.1.1 v znení:

- 4.1.1 Práce špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku Zhotoviteľ zrealizuje v termíne:
- realizácia stavebných prác **do 31.10.2018**
- posledná fakturácia a odovzdanie podkladov k preberaciemu konaniu **do 22.12.2018**

V čl. 5 **Zmluvná cena** sa mení znenie bodu 5.1 nasledovne:

- 5.1 Cena za riadne zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je vytvorená ako súčet súčinov dohodnutých jednotkových cien a množstiev podľa prílohy č.1 k pôvodnej zmluve a prílohy č.1 k Dodatku č.1 a predstavuje čiastku:

Cena diela podľa pôvodnej zmluvy	124 389,66 EUR bez DPH
Cena prác doplnených dodatkom č.1	14 995,27 EUR bez DPH
Aktuálna zmluvná cena diela vrátane dodatku č.1	139 384,93 EUR bez DPH

Cena prác doplnená dodatkom č.1 je špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.


Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1 - **Rozpočet - dodatok č.1**

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.


Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy; je vyhotovený v dvoch exemplároch; po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Za Objednávateľa: 21.12.2018
V Hencovciach dňa


starosta obce

Za Zhotoviteľa:
V Bardejove, dňa: 21.12.2018


Slavomír Kyjak
konateľ spoločnosti

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia chodníka ulica Sládkovičova

Objekt: SO 01.. Chodník - dodatok

ZoD: 022.2017/01

Miesto:

ROZPOČET STAVBY

PC	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Objekt: SO 01.. Chodník - dodatok

HSV

Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

3	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm	m²	1 049,500	2,52	2 642,641
		1 - Zemné práce				2 642,641

4 - Vodorovné konštrukcie

27	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m²	1 306,500	2,86	3 741,816
----	-----------	---	----	-----------	------	-----------

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

33	577152213	Betón asfaltový ACo 8-II priem. hr.60mm	m²	229,000	15,15	3 469,350
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

34	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm	m²	67,000	3,38	226,326
----	-----------	--	----	--------	------	---------

35	5922916800	Premac VEGA- U sivá hrúbky 7 cm	m²	67,000	16,23	1 087,544
----	------------	---------------------------------	----	--------	-------	-----------

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	919411111	Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000	346,23	2 077,386
----	-----------	--	----	-------	--------	-----------

43	935112111	Osadenie odvodňovacieho žľabu do betónu C 10/12,5	m	18,000	8,38	150,858
----	-----------	---	---	--------	------	---------

44	5923001203	BG Štandardné žľaby 100 BG-Štandardné žľaby 100/1 až 10	ks	16,500	21,64	357,093
----	------------	---	----	--------	-------	---------

45	5923001210	BG Štandardné žľaby 100 BG-Liatinový rošt 500/140/40 trieda D	ks	36,000	30,30	1 090,764
----	------------	---	----	--------	-------	-----------

46	5923001213	BG Štandardné žľaby 100 BG-Čelný K us 100	ks	4,000	10,82	43,284
----	------------	---	----	-------	-------	--------

47	5923001215	BG Štandardné žľaby 100 BG-Koncový K us s odtokom 100	ks	4,000	27,05	108,212
----	------------	---	----	-------	-------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Celkom

14 995,274

CELKOM STAVBA:

14 995,274

Bardejov s.r.o.
Štefánikova 789, 085 01 Bardejov
IČO: 45 719 195, IČ DPH: SK2023098297

