

DODATOK č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 4022EB

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: Obec Hencovce
Sládkovičova 1995, 093 02 Hencovce
Zastúpený: JUDr. Matúš Tomáš, starosta
IČO : 35532319
DIČ: 2020972118
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK61 0200 0000 0009 2712 8632
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EUROBAU s.r.o.
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Zastúpený: Ing. Dalibor Blizman, konateľ spoločnosti
IČO: 46 738 479
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK 64 1111 0000 0013 2131 5016
Reg. č.: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41216/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo spoločne „Zmluvné strany“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 4022EB, ktorú uzatvorili dňa 29.06.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 30.06.2023 a Dodatku č. 3 zo dňa 10.07.2023, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hencovce** (ďalej len „Zmluva“) sa v súlade s bodom 15.8. a 15.9. a v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a e) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení takto:

•**Článok XV. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 15.16 – prvá odrážka – príloha č. 1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu** sa mení a znie takto:

- **príloha č. 1 – Ponukový rozpočet:**

a) **Objekt – ELI – ELEKTROINŠTALÁCIA**

(Krycí list rozpočtu, Rekapitulácia rozpočtu, Rozpočet), ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4 k Zmluve a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Ostatné časti Prílohy č. 1 Zmluvy zostávajú nezmenené.

Príloha č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram realizácie diela a Príloha č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov zostávajú nezmenené.

II.
Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné zmluvné dojednania týmto Dodatkom č. 4 k Zmluve nedotknuté, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 4 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane 2 vyhotovenie a objednávateľ dostane 3 vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 k Zmluve prečítali, tomu porozumeli, že Dodatok č. 4 bol uzatvorený podľa ich skutočnej a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Hencovce, dňa

Košice, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Matúš Tomáš
starosta obce

.....
Ing. Dalibor Blizman
konateľ spoločnosti