Zmluva o dielo ¢ ........

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskoriich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik") a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zikon o verejnom obstaravani”)

L.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

1€o:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnend konat vo veciach
zmluvnych

Oscba opravnend konat vo veciach
technickych

(dalej len ,objedndvatel}

1.2.  Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Statutdrny orgéan:

1ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. £. z Obchodného registra
Telefon, e-mail:

Osoba opravnend konat vo veciach

technickych
{dalej len "zhotovitel")

{dalejlen ,Zmluva”)

ZMLUVNE STRANY

Obec Hencovce

Sladkovicova 1995732

JUDr, Matus Tomas

35532319

2020972118

VUB, pobocka Vranov n.T

SK61 0200 0000 0009 2712 8632
0915 936 538, starosta@hencovce.sk

JUDr. Matus Tomas - starosta

PhDr. Jozef Sabol

RAVOZA s.r.o.

Vinné 3662, 072 31 Vinné

Ing. Rastislav Vojna

50310810

2120270328

SK2120270328

VUB, a.s.

SK63 0200 0000 0049 6689 5453

Mestského sudu Kosice, VloZka ¢islo: 39100/V
a.sk

Ing. Rastislav Vojna

uzatvaraju podlfa § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
objednévatefom podla zdkona 343/2015 Z.2. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v plathom zneni tite Zmluvu o dielo

( dalej len ,Zmluva” ) za nasledovnych podmienok.



2.1

2.2,

2.3,

24,

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

4.1.

4.2.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitelfa vykonat pre objednavatela stavebné price s ndzvom:
~ZvySenie energetickej Géinnosti budovy sup. &islo 1803 v ob¢i Hencovee” (dalej len ,dielo”) podfa
dohodnutych podmienck a zdvazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutu cenu dieia, ktora je vysledok sitaZe s nazvom ZvyEenie energetickej uéinnosti budovy sup.
cislo 1803 v obci Hencovce uskutocnene] podla § 108 zdkona o verejnom obstardvani €. 343/2015 7. 2. v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva o dielo”)

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podfa projektovej dokumentdcie stavby: Zvyienie energetickej
d€innosti budovy sdp. &islo 1803 v obci Hencovce vypracovanou projektant: Ing. Ladislav Blacha a
rozpotu predloZeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avéas odovzdat objedndvatefovi vzodpovedajicej kvalite
a v ponuknutej cene,

Predmet Zmluvy bude financovany z Environmentdlneho fondu azvlastnych zdrojov verejného
obstardvatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, na vlastné niklady a v
dojednanom ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind oscbu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer.

Zhotovitel md zaujem, za podmienok 3pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objedndvatefa Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac asluiieb potrebnych na dokonéenie Diela (materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia
astroje, udriba pristupovych ciest, néklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné ndklady savisiace s realizaciou Diela, a iné).

Objedndvatel mda pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy s Uspeinym uchadzacom
{zhotovitefom) ak nedoslo k plneniu zo zmluvy a to v pripade, ak na plnenie predmetu zmluvy nebude
poskytnuty nendvratny financny prostriedok.

Clénok 1.
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania} diela je: k. 0 Hencovce na parcelach registra ,,C” islo 505/1 a 505/2.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podrla €lanku IV, tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je koneénd a
je mo#né ju menif len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena cetkom:

Cena bez DPH: 298 228,00,- EUR
Cena DPH (23 %): 68 592,44,- EUR




4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

Cena s DPH: 366 820,44 - EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predloiil zhotovitel na zdklade podrobného aboznidmenia sa s projektom. Cena
diela podra tohto lanku zahrria vietky nevyhnutné price a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia, sluiby
ako aj daldie svisiace prace potrebné pri realizdcii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania,
respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.
Naviac prdce a dodavky sa Zhotovitel zavizuje pre Objedndvatela vykonat iba na zaklade pisomného
dodatku ktejte Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit
faktdru iba na zéklade objedndavky, resp. odsdhlasenia naviac préc stavbyvedicim a Objednéavatelom. Pre
vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet pisomny dodatok ktejto Zmiuve.
Zhotovitel sa tymto zavizuje, Ze Ziadne prace naviac nevykond bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
objedndvatela. Ak zhotovitel vykond naviac prace hez riadneho schvilenia formou pisomného dodatku k
zmluve, nemd nérok na ich ubradu. Objedndvatel nebude spitne uznévat Ziadne Ustne dohody alebo
zapisy v stavebnom denniku ako zdvdzné pre fakturdciu naviac prac.

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prdce su vyluéne price neobsiahnuté v projektovej dokumentécii afalebo vo Vykaze
vymer, Zistené a identifikované naviac price, ktoré sa nenachidzajui vo vykresovej Easti projektovej
dokumentacii afalebo vo Vykaze vymer.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nerealizovanych préc a dodavok st zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej pecifikacii prac a doddvok zhotovitela {Priloha &.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na ziklade jednotkovych cien podla specifikicie { Priloha £.2) bude
cena tychto préac uréend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, 7e v takom pripade poufiju
jednotkove ceny uvedené v cenovej 3pecifikdcii prac zhotovitefa aplatné po dobu realizicie préac,
vypoditané podla predpisov platnych a Géinnych ku diu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohedli, Ze v pripade, ak sa niektoré price podfa Vykaz vymeru nevykonajti alebo
vykonajl v mendom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané price nebude Objednavatefovi fakturovaf.
Zhotovitel bude akceptovat znifenie ceny aj v pripade ak sa Zast Diela na podnet Objednévatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovaf stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v pofadovane]
kvalite a na poZadovanej trovni v pontknutej cene a v stlade s projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, e cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovand na zdklade dokumentacie —
zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarutuje, Ze Zhotovitefom predloZena cenova kalkulicia — podrobny rozpoéet je Oplny a zévizny a teda
aj vpripade vzniku Einnosti, ktoré Zhotovitel v&ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitefovi nirok poZadovat akékolvek zvyienie Ceny diela. Zhotovitel nema
nérok na navySenie ceny z dévodu chybnéha vypodtu vymery z dokumentdcie. Za price naviac sa teda
nepovaiujt prace, ktoré zhotovitel opomenul zahrnuf do kalkuldcie zhotovitela alebo neboli uvedené vo
vykaze vymer a zhotovitel na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadanym dielom suvisia
alebo prace uloZené spravnymi organmi ako désledok nekvalitného vykonania prace.

Cldnok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dielo podlia &l. II. tejto Zmiuvy zhotovit a odovzdat cbjednavatelovi v lehote
zhotovenia do 8 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatefa najneskdr do 7 kalendarnych dni odo dria



5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

7.1

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie staveniska”, ktora bude Zhotovitelovi
zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spi$u Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je moiné zacat vykonavat price o i fen na &asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omedkani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, sivisiacu s realiziciou predmetu pinenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota pred|uje len o dobu, poéas ktorej budu price zo strany
objednavatela prerudené, ¢im nie je dotknuté lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia
byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami obach zmluvnych stran najneskdr v def, kedy
predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdéznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zahdjit prace do 7 kalenddrnych dni od dita prevzatia staveniska.

Cldnok V1.

Zoznam zodpovednych osdb
Zoznam oséb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objedndvatela: stavebny dozor - PhDr. Jozef Sabol

Za zhotovitela:  stavbyveduici - FrantiSek Ploransky

Clanok Vil
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objedndvatel odovzda zhotovitefovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 dni odo diia doruéenia vyzvy na prevzatie
staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni
zdstupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel najneskér ku driu prevzatia staveniska, preukdze objednavatelovi & mad uzatvorent zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych prac. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vyike cenového navrhu zhotovitela s DPH, ktory ponukol v procese verejného obstardvania . Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizdcie diela.
Objednévatel
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovu &ast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.
Zhotovitel' zodpoveda za 3kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za ikody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mdiu nastat podas vykondvania priac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstranif vietky Skody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknu poéas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodéavatelov podas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia
zdvizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarunej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoistvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s ddajmi uvedenymi v sipise pric a dodévok.
Zriadenie, prevddzkovanie, likviddcia, recyklacia, vypratanie a vylistenie zariadenia staveniska, ako aj
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12,

7.13.

7.14,

7.15.

7.16.

7.17,

7.18.

zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s shfadom na bod 7.7, je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi podas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vritane zabezpefenia ich
doéasnych pripojov a meradov.

Umiestnenie a udriiavanie dopravnych znaiek v sivislosti s priebehom prac vsulade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje o tasovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pofte zamestnancov, potte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. . Siéasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zistupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej sprévy.

Zapisy do stavebného dennika fitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten def, kedy boliprace
vykonané alebo ked' nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit daléi postup prac.
Vietky strany stavebného dennika musia byt ofistované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mbie do stavebného dennika vykondvat potrebné
zaznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumenticie alebo prisluiné organy
Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objedndvatel alebo nim povereny zdstupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zdstupca objednavatela je povinny podpisovat, ake aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi dalim postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedent
povinnost, je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodatoénej kontroly a zna3at néklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednévatel nedostavil na kontrolu, na ktor( bol riadne pozvany, mbze
zhotovitel pokracovat v realizicii diela, aviak ai potom ako vykond podrobni fotodokumenticiu
takychto ¢asti diela, ktord zasle bez zbytolného odkladu objedndvatefovi. Ak uéast na kentrole
objednavatelovi znemoini prekazka, ktori nemohol odstranit, méie bez zbytoéného odkladu poZadovat
vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych kondtrukeii je zhotovite!
povinny vyhotovit aj v pripade ti¢asti objednavatela na kontrole,

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatefa na
ucast pri vykonavani skudok vstilade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho O€asti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny 2zddvodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu
mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsdhlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmiluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeéit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znaéenim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o poiiadavkich na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady &
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhladky a zikony tykajice sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy,
poiiare, havarie a pod.) vodi prisludnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neocdkladne
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23,

7.24,

7.25,

7.26.

7.27.

7.28.

7.29,

7.30.

aj objednavatelovi za Gcelom objektivneho vyietrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazujl uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné nédklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej udribe zaruéend poZadovand mechanicki pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a fivotného prostredia
a bezpeénost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrfiavat vstupné a prijazdové
komunikacie v takom stave a {istote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a tretim
fyzickym a pravnickym osobam akukolvek skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito Skodu spdsobi,
zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeli zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podfa zdkona €. 79/2015 Z.z2. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho
prilohy &. 1 pre &innost RS — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.
Objednavatel potas realizdcie diela mad pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s pofiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruienia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpeéenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znaa
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatelom,

Zhotovitel je povinny zulastiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizdcie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budd vykonédvané pravidelne raz za 14 dni. V pripade
potreby mimoriadneho kontroiného dia objednadvatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby
indikovanej zhotovitefam, tento vyzve objednavatela na ucast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodriiavanie vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajiicich sa €innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial' poruienim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitef.

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspeiné vykonanie vietkych skuiok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zévdznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vdd a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred plinovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zaéatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmiuvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najma
zdkladné udaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych véd a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach
20 2odpovednosti za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich oddévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieienie, ani nezvysuju cenu
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7.31.

7.32.

7.23.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

prac, nie st vadami, ak beli dohodnuté aspoii sihlasnym zapisom projektanta a objedndvatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznalit v projektovej dokumentdcii
skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatefovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovd dokumentdciu skutoéného wvyhotovenia so zakreslenim wvietkych zmien podfa
skutogného stavu vykonanych prac v dvoch tlaéenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sGéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouiitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konitrukcii v priebehu zakrytych pric vritane fotodokumenticie
priebehu tychto préc,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spréavy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzdavacam - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené

v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sasti a prisluienstva, overia

sa revizne sprdvy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvyiny materidl na stavenisku

tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo diia

odovzdania a prevzatia diefa.
Clanok ViIl.
Subdodavatelia

Kaidy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny

byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spliiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podfa §32 ods.1

pism. e) zdkona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek potas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatela, a to za

predpokladu, e novy subdodavatel splfia podmienky uéasti tykajlce sa osobného postavenia podfa § 32

ods. 1 pism. e) zdkona €. 34372015 Z. 2. o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o kaidom subdodavatelovi

potas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v der nasledujdcom po dni, kedy k zmene doilo.

V pripade zmeny subdodavatela potas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdodavatela alebo wstup dalfieho nového subdoddvatela, je povinny Zhotovitef

najneskdr v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat:

a. Prediofit pisomné ozndmenie Objednavatelovi o zmene subdodévatelz a v tomto ozndmeni uviest
min. nasledovné: {v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikaéné &islo
alebo déatum narodenia, v pripade pravnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo,
identifikacné éislo), udaje 0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia { s vynimkou dodavatela tovarov), predmet subdodavky, podiel
subdoddvky z celkovej ceny predmetu zdkazky v % a predloil.

b. Predlogit zavazné vyhldsenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdoddvatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri partnerov verejného sektora

c. Predlozif vyhldsenie, e kaidy subdodivatel, ktorého sa zmena tyka spliia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatefa wvztahujucich sa ku ktorémukofvek

subdodavatelovi, si Objedndvatel mbZe overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
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8.7.

3.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

u vietkych subdodévatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podta tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstdpit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatefa, ktory je s nim v cbchodnom, siidnom alebo
inom spore.

Elanok IX.
Platobné podmienky

Objednévatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.
Zhotovitel musi svoje price vyuctovat overitefnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktdry je supis
skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsthlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych pric je suastou faktiry, musi byt zostaveny prehladne,
prifom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer} podfa zmluvy. Pripadné zmeny a doplinky zmluvy je potrebné vo faktidre zvyraznit a na
poiiadanie uviest oddelene.
Zhotovitel bude fakturovat pinenie pri realizacii diela na ziklade maximalne 3tyroch vystavenych faktur,
aviak prva faktdra bude vystavend po prestavani min. 25% diela, druhd a tretia fakttra bude vo vyike po
prestavani min. vidy dalSich 25 % diela (t.j. po min. prestavani 50% a 75% celkového diela) a $tvrta faktura
(koneéna faktdra) bude vo vy$ke zvy$nej-zostdvajlce;j Casti diela. Prestavanie diela podfa predchédzajicej
vety sa mysli finantné vyjadrenie percentudlneho podielu vychadzajlc z Prilohy & 1 tejto Zmluvy (vykaz
vymer — rozpocet).
Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od obojstranného odsuhlasenia Sipisu vykonanych
prac a dorufi ju objedndvatefovi. Splatnost vystavenych faktdr je 60 dni odo dfia doruéenia
objednévatefovi.
Objednavatel sa zavdzuje, e v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloieny Stpis vykonanych préc do desiatich dni odo dia jeho
predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Sipis vykonanych pric potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a petiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dfia predloZenia Sdpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitefovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych préc suhlasi.
Ak by objedndvatel mal k predloZenému Slpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstrinené
vzijomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.
Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafového dokladu v stlade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktary vrdtane
potvrdeného stpisu vykonanych pric buda doru¢ené objedndvatefovi v6 (Siestich) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povaiuje taky supis, ktorého kaida strana je
potvrdend pediatkou a podpisom kaidej zudastnenej strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude
obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objedndvatela zaéne plynaf doruéenim
dokladu objednévatelovi.
Objednévatel poiaduje, aby vystavend faktira zhotovitelom obsahovala minimdlne nasledujice
naleZitosti, a to:

oznacenie ,faktira” a jej poradové Cislo,

identifikaéné udaje zhotovitela a objednavatela {obchodné meno, adresa sidla, 1CO, DIE, IC DPH,

registracia),

Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkova fakturovanu cenu v Eur,

oznacenie penainého Ustavu a &islo Uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

peciatka a podpis opravnenej osoby,



9.16.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
© prevzati prac a dodavok.

Clanok X,
Zodpovednost za vady a zdruky

Zhotovitel zodpoveda 2a to, e diela mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rudili, alebo znifovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym déelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v éase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné price je 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objednivatefom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia ziruénej doby zmluvné strany zapidu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdriby diela objednavatefom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného pogkodenia diela, resp. poikodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doilo, alebo k nemu doslo vo viiésom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objedndvatefom do 7
dni odo dia obdriania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoinit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maja zdruéné vady
odstrafovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel oprivneny
zabezpedit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel mé pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela 2a kazdy deri omesgkania.

V pripade, ze je objedndvatel v omegkani s Ghradou faktury, zhotovitel md pravo na droky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskordich predpisov vo vyske 0,5 % za kaidy den
omeskania.

V pripade poruenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny {napr.
neoznamenie zmeny subdoddvatela alebo vyufitie subdodéavatela, ktory nespliia podmienky podta § 32
ods. 1 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyike
0,5% z ceny diela za kaZdé porudenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane,

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich 2 protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi
na zmluvnu pokutu vo vyike 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj 2alaty deri omeskania, a to aZ do
diia dplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

Objedndvatel nie je povinny prevziat dielo ani uhradit [koneéni) fakturu v pripade, ak Zhotovitel
nepredloZi kompletné doklady podla bodu 15.13. preukazujlice splnenie 70 % miery zhodnotenia
odpadu. Nespinenie tejto podmienky sa povaZuje za podstatné poruienie zmluvy, ktoré mbdze mat za
nasledok kritenie financovania zo strany poskytovatela dotdcie, prifom takto vzniknuti $kodu bude
Objednavatel vymahat od Zhotovitela.

Za nedodrzanie podmienky Objednavatefa: ,Najmenej 70% {objemu) vietkych vyrobkov zdreva
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4,

12.5.
12.6.

pouiitych pri renovacii kon3trukcii, opldstenia a povrchovych dprav bude z recyklovanych {opatovne
pouzitych alebo pochddzajucich z trvalo udriatelnych lesov, ako su certifikované certifikaénymi auditmi
tretich strdn vykondvanymi akreditovanymi certifikainymi orgdnmi, napr. normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy) je Objedndavatel opravneny fakturovat zhotovitelov jednorazovi pokutu vo vyike
5 000,00 Eur.

V pripade zistenia potZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v pripade
zistenia porudenia zdkazu faj€it v Objektoch Objedndvatefa, podfa tejto zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitefa, m3 objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyike 1000,00,-€ za kafdého pracovnika za
kaidé jednotlivé porudenie. Tymto nezanikd narok Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend individudlna sadzba
zmluvnej pokuty, objedndvatel méd ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00€ za ka¥dé jednotlivé
porusenie, a to aj opakovane.

Zmluvna pokuta je splatnd na zaklade vyzvy Objedndvatela na dhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15
kalendarmych dni odo dfia dorutenia predmetnej vyzvy Objednévatefa Zhotovitelovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitefa nemd vplyv na pripadné naroky Objedndvatefa na nahradu $kody
prevysujuce zmluvnd pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje &ast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej Casti stavhy.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a véas Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie st na strane Zhotovitela, je Objednavatel oprévneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie véetkych
nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukazatefne vznikli a to v pinej vyike.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvni pokuty podfa tohto &lanku
dotknuté.

Elanok XiI.

Odstupenie od zmluvy

0d zmluvy moino odstdpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moZe byt obmedzené na uréitu ¢ast zmluvnych préc a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy Uplne alebo giastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela sU prace alebo ich &asti vadné v takom rozsahu, ¥e dalSie
pinenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodréiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti a ochrane zdravia
pri préaci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov {osobitne
zdkazu poiivania alkoholu a omamnych latok) a dodriiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Z& zamestnanci zhotovitefa, resp. jeho subdodéavatela zévaine porusuji pracovnu
disciplinu, zdsady bezpelnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
5 odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méie objedndvatel odstupit od zmluvy.
Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednavatel je oprdvneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného poruenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuju najmai tieto skutofnosti:

ak zhotovitel pri prevzati miesta realizicie diela nepreukidZe objednivatelovi, fe¢ ma uzatvorené

poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil svoj

dumysel nepokraovat v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

ak zhotovitel bude preukazatefne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto

Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
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12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

13.1.

13.2.

13.3,

13.4,

tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

- porudenie ktorejkofvek 2z povinnosti tykajucej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny (nhapr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespffia podmienky podfa §
32 ods. 1 pism. €) zdkona ¢. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neoddvodnenom meskani s vecnym a €asovym harmonogramom realizicie diela
podfa pril. £. 2 tejto zmluvy

- ak Zhotovitel bez naleZitého vysvetlenia nezaéne so stavebnymi pracami v sulade s touto zmluvou;

- ak Zhotovitel zadal realizaciu diela alebo jeho €asti trete] osobe, bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu Objednavatefa;

Objednavatel mdie odstipit od tejto zmluvy taktie? 2 tychto dévodov:

- ak bol na majetok Zhotovitela podany nidvrh na zatatie alebo vyhlasenie konkurzu alebo ndvrh na
zacatie alebo povolenie redtrukturalizicie, alebo ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz
alebo povolend redtrukturalizicia;

- ak Zhotovitef vstupil do likvidacie;

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v pripade, kedy eite nedcilo
k plneniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnuty NFP/ dotdcia a tief v pripade
ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatefa NFP / dotédcie neumoZ#fujl financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych pric, tejto zmluvy.

Objedndvatel moéZe odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Okrem sankcii dohodnutych vy$iie sa Zmluvné strany dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z
povinnosti Zhotovitela dohodnutych v tomto &ldnku, ako aj v pripade akéhaokolvek iného konania alebo
nedinnosti Zhotovitela, v désledku ktorého bude staZeny alebo znemoineny postup préc, riadny vykon
préc zo strany iného dodévatela zakazky alebo staZenie alebo znemoinenie financovanta celej zdkazky z
dotdcie, md Objednévatel vodi Zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyike 5 % celkovej ceny diela
za kaidé jednotlivé poruienie.

Okrem dévodov pre ukonéenie Zmluvy dohodnutych vyiiie sa Zmiuvné strany dohodli, Ze v pripade
porudenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitefa dohodnutych v tomto élanku, ako aj v pripade
akéhokolvek iného konania alebo nelinnosti Zhotovitefa, v désledku ktorej nebude mozna riadna
realizdcia celej zakazky afalebo jej financovanie z doticie md Objednéavatel pravo od tejto Zmluvy
odstapit, a to bez akychkolvek narokov Zhotovitela. Toto priavo patri Objednavatefovi aj v pripade
ukoncenia ktorejkolvek zo zmldv uzatvorenych s inym dodévatefom zékazky, resp. v pripade nemoinosti
realizovat projekt a zabezpetit financovanie celej zakazky z dotécie aj z inych dévodov, nez z dévodov na
strane Zhotovitela. S uvedenymi skutoénosfami Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Elanok Xin.

Ndbrada Skody, pravne vztahy a dsledky neplnenia zmluvy, vy$$ia moc
V pripade, Ze jedna 20 zmluvnych stran neoprivnene prerusi alebo zastavi price, pripadne pride k
preruieniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s preru$enim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finangné ohodnotenie bude odsuhlasené komisiondlne jtatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
KaZda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porudenia zavizku druhou
zmiuvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyika bude vzdjomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vy33ej moci {Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$iej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postapit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zkona €. 40/1964 Zb.
Obdiansky zdkonnik vzneni neskorich predpisov ( dalej len ,Obéansky zdkonnik”} bez
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13.5.

13.6.

13.7.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

predchddzajuceho sihlasu Objedndvatela. Pravny Ukon, ktorym budu postipené pohladédvky Zhotovitela
v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho
zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zdrover platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon
udeleny predchadzajuci pisomny sthlas Statutarneho zastupcu objedndvatela, ktory musi byt prilohou
udeleného suhlasu Objedndvatela.

Ak konanie zhotovitela v sivislosti a v Case s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok poruienie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, pofiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
orgdnov verejnej alebo Stitnej spravy podla prisludnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisluienstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a krddeZe uZ zabudovanych dodavok a pric bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, Eiastoéne alebo dplne
ni¢ené, zabezpetdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpedenstvo s ciefom zabezpeéit zmluvné pinenie. Tto skutoénost nemd vplyv na predizenie
{asu vykonania diela. Ak dojde k pineniu zo strany poistovne zhotovitefa je tento opravneny poufit
poistoviiou zaplaten( sumu na odstranenie 3kdd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkiadne
informovat objednavatefa. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInG vy$ku skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objedndvatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sidlade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndvatela za vietky Skody a naroky, ktoré vznikni nasledkom nedodrZania tychto
podmienok a povinnosti,

Clanok Xiv

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uZ podas vykondvania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok poruienie
predpisov v cblasti bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za ndsledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podlfa prislunych pravnych predpisov, odikodni zhotovitet
objednavatela v celej vyike zaplatenej pokuty vratane prislu$enstva.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky vzniknuté na zdklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajlceho pisomného stihlasu objednévatelfa v prospech tretej osoby. V pripade porusenia tohto
zavazku zhotovitel stotoZfiuje sa s objedndvatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi mravmi
s nasledkami jeho absolitnej neplatnosti {§39 Obéiansky zikonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261 ods. 6
Obchodného 2akonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek 3kody a kradeie uz zabudovanych dodédvok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, e budu prace, dodédvky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, Eiastodne alebo uplne
znitené, zabezpedi zhotovitel ndhradné pinenie dodavky, pripadne vykond prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlienie
Casu vykonania diela. Ak dbjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouiit
poistoviiou zaplatenu sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutofnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatefa. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plni vySku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky $kody tak, aby objedndvatel neutrpel fiadnu ujmu. V pripade, ie
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatverenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odikodnit objedndvatela za vietky Skody a ndroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavdzuje éinnosti stavbyveduiceho zabezpedit osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
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14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

svojej ponuke v ramci prisluiného verejného obstardvania identifikovaného v élanku 6 bod 6.1 Zmluvy.
Stavbyveddci musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne
a véasné splnenie povinnosti Doddvatela. Stavbyvedici je povinny byt nepretriite pritomny na
stavenisku pocas celej doby vykonu prac {realizécie Diela}. Zhotovitel sa zavizuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyvediceho na zédklade odévodneného pisomného ozndmenia Objednavatela, ako aj
v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho
bezodkladne inou asobou. Zhotovitel za Gelom preukazania poZadovanych znalosti stavbyvediceho
predloii poverenej osobe Objedndvatela najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska v pripade
stavbyveduiceho nasledujice dokumenty:
» vyhlasenie stavbyvediceho, e bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zékazky,
a to po celd dobu realizécie Diela {ak takéto vyhidsenie nebolo sudastou ponuky).
Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy moina vyluéne na ziklade
predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pri€éom Zhotovitel je povinny pisomne potiadat
Objednavatefa o schvilenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimdlne pit (5) kalendérnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlice spinenie podmienky uéasti podfa § 34 ods. 1 pism. g}
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstardvaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujuci stavbyveduci splfial
podmienky u0&asti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukdzal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim
Zhotovitel sa zavédzuje Ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodanim predmetu zikazky
kedykolvek pocas platnosti a wtinnosti prisluinej Zmluvy o poskytnuti nendvratnych finanénych
prostriedkov/ dotdcie uzavretej verejnym obstardvatefom ako prijimatefom prostriedkov za G&elom
financovania predmetu zakazky, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontrolyfauditu v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a EU a poskytnut tymto organom riadne a vias vietku potrebni
sudinnost.

Clanok XV.
Osobitné poZiadavky k uplatfiovaniu zisady ,nespésobovaf vyznamnu Skodu” {DNSH)

Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrZiavat podmienky uplatfiovanie principu ,nespdsobovat
vyznamnu $kodu”

V stlade so zakonom 230/2022 Z. z., ktorym sa meni a doplia zékon & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov Objednavatel poZaduje aby
najmenej 70% (hmotnostt) stavebného a demolaéného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt
pripraveny na opitovné poutitie alebo zaslany na recykléciu, alebo iné zhodnotenie materidlu vratane
operacii zasypavania, pri ktorych sa ako nahrada za iné materidly pouiiva odpad. Tito pofiadavka sa
uplatni na odpady uvedené v skupine ¢islo 17 Kataldgu odpadov okrem nebezpeénych odpadov
a odpadu pod kataldgovym Cislom 17 05 04.

Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienky podla bodu 15.2 doloZenim nasledujlcich dokladov,
ktoré tvoria povinnu prilohu [koneénej faktary / odovzdévacieho protokolu):
A. SGhrnny dokument o odpadoch: Dokument sumarizujici udaje o vzniku odpadu a spésobe
nakladania s nim, ktory musi obsahovat:
- identifikdciu Zhotovitefa ako povodcu odpadu,
- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochédza,
- identifikdciu spolo€nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktoré odpad prevzala,
- identifikaciu odpadu (kataldgové Cislo podla Kataldgu odpadov),
- spdsob nakladania s odpadom {kdéd zhodnotenia R alebo zne3kodnenia D),
- dédtum odovzdania odpadu,
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15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

le.4.

16.5.

i6.6.

16.7.

16.8.

16.9.

- matematickd sumarizéciu, ktord preukazuje, Ze podiel recyklovaného/zhodnoteného odpadu
dosizhol min. 70 % celkovej hmotnosti relevantného odpadu.
B. Opriavnenie odberatela odpadu: Képia dokladu preukazujiceho, Ze subjekt, ktory odpad prevzal,
je na tito &innost opriavneny. Ide o:
- platny sahlas podfa § 97 ods. 1 zakona o odpadoch, alebo
- potvrdenie o registracii podfa & 98 ods. 1 zakona o odpadoch.

Najmenej 70% (objemu) vietkych vyrobkov z dreva pouiitych pri renovdcii konstrukcii, oplastenia
a povrchovych dprav bude zrecyklovanych {opdtovne poufitych alebo pochadzajicich ztrvalo
udriatelnych lesov, ako su certifikované certifikanymi  auditmi tretich strén vykonavanymi
akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. normy FSC/PEFC ale ekvivalentné normy).

Clanok Xvi.

Spoloéné a zivereéné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmiuvy. Prdva a povinnosti zmiuvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami
Obdéianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riedit predovietkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského stdu v zrmysle prisluinych ustanoveni Obéianskeho sudneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, zktorych objedndvatel obdrii tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Ginnost diiom nasledujicim
po dni kumulativneho splnenia nasledujicich podmienok:
» jef zverejnenia v Centrdinom registri zmidv a
¥ vydania rozhodnutia o poskytnuti podpory formou dotécie
> po ukonceni kontroly, ak UVO ako poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je ddatum dorudenio zdznamu z kontroly
prijimatefovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost momentom dorulenia pisomnej akceptdcie
navrhovanej finaninej opravy uvedenej v sprdve z kontroly vypracovanej poskytovatefom
a kumulativneho spinenia podmienky na uplatnenie finanénej opravy..
Nadobudnutie G&innosti tejto Zmluvy sa zavdzuje Objedndvatel oznamit Zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu, najneskdr viak do dvoch pracovnych dni.
Akékofvek zmeny tejto zmluvy je moiné robit vyhradne len formou pisomného a ofislovaného dodatku
podpisaného ohoma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spréavami a skutonostou, ktorych silad potvrdil
objednavatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzadi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednévatelom a zhotovitefom diela.
Zhotovitel sa zavazuje, ie potas platnosti a G€innosti tejto Zmluvy budu on ajeho subdodavatelia
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16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost maji, a fe budd plnit vietky
povinnosti vyplyvajuce so zdkona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych ziakonov v zneni neskordich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavizujd striktne dodriavat platné pravne predpisy zakazujice
podpldcanie verejnych Cinitefov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych ginitefov,
pranie Spinavych pefazi azavdzuju sa zaviest avykondvat vietky nevyhnutné avhodné postupy
a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zéstupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajticich v mene Zhotovitefa pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednévatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponcka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, dévat, poskytovat, vyfadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politickli nominéciu, osobe, ktord pdsobi
v 2dkonodarnom, spravnom alebo sidnom orgédne akéhokolvek druhu, alebo v medzinirodnej verejnej
organizacii za Gtelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkeii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navédzania k nekorektnému vykonu prisiuinej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za uéelom
ziskania alebo udriania vyhody pri plneni tejto Zmluvy

Zhotovitel” sa zavizuje okamiite oznadmif Objednavatefovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podla bodu 16.11 a 16.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutonosti, v ddsledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitefa podla bodu 16.11 ukdzalo ako nepravdivé a byt plne suginny pri
doékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porugenie povinnosti podfa bodu 16.11
a 16.12 tejto Zmluvy sa povaiuje za podstatné poruienie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, viZne uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.
Sugastou tejto Zmluvy je

priloha €.1 Ponukovy rozpofet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vritane rekapitulacie nakladov
a krycieho listu

priloha €. 2 Vecny a éasovy harmonogram realizécie diela

priloha €. 3 Zoznam subdodévatelov { ak je uplatnitefné)

iach, diia -0\ 202¢ Vo Vinnom, dia 704 -200(¢

Tomas, starosta

15



Lae ANGYAR ®

NEOL Wl e gt
UERIRE b v e
) el

PLATP RO Loy -y



